Informationen zum Wohnheim Gerokstraf3e 27

Vorbemerkung

Im Folgenden Text werden AbkUrzungen fur Ingenieurhochschule Dresden (IHD), Hochschule fur
Verkehrswesen "Friedrich List" Dresden (HfV) und Technische Universitat Dresden (TUD)
verwendet. Mit Anfihrungszeichen gekennzeichnete Textpassagen sind Zitate aus den
genannten Dokumenten.

Dokumente in chronologischer Reihenfolge

31.01.71969 Formblatt 0208 fiir das Planjahr 1971 - 1975 (IHD) "strukturbestimmende Vorhaben"

Das Wohnheim Gerokstral3e 27 ist an der IHD als Planposition fir das Jahr 1971 erwahnt.
Veranschlagt werden 3,4 Mio. Mark, davon 2,0 Mio. Mark fur den Bau. Der Eintrag hat den Zusatz:
"gemeinsam mit Hochschule fir Verkehrswesen". Weder fiir 1970 noch fur die Jahre 1973, 1974
und 1975 sowie nach 1975 sind Gelder fur das Wohnheim vorgesehen.

31.01.1969 Formblatt 0209 fiir das Planjahr 1971 - 1975 (IHD) "Investitionen-Gesamtiibersicht"

Hier sind 400 neu zu schaffende Wohnheimplatze eingetragen.’

Im April 1969 wird bilanziert, dass bis 1975 zusatzlich 659 Wohnheimplatze bendtigt werden. Der
Bezirkstag des Bezirkes Dresden hat danach (1969 oder 1970?) einen Beschluss tber den
komplexen Neubau von Studentenwohnheimen gefasst, in welchem innerhalb der
gesamtstadtischen Planung 700 Platze fur die IHD vorgesehen sind.

30.05.1969 Konzeption zum Baugeschehen an der IHD
In der Konzeption ist nichts zu den Wohnheimen der Hochschule ausgesagt.

08.10.1969 Mafsnameplan der IHD fiir die Arbeit im Internat im Studienjahr 1969/70
Das Wohnheim GerokstralBe 27 ist nicht erwahnt.

24.03.1970 Schreiben des Direktors fur Planung und Okonomie, Heinz Stéckel (IHD)

In diesem Schreiben an die Abteilung Planung der TUD ist der Bedarf an zusatzlichen
Wohnheimplatzen bis 1975 korrigiert worden und mit 850 angegeben.? AuRerdem ist ein Vertrag
mit der Medizinischen Akademie "Carl Gustav Carus" Dresden (MedAk) erwahnt, nach welchem
der IHD im Wohnheim Blasewitzer Stral3e 100 Platze zur Verfigung gestellt werden. Dieser
Vertrag lauft am 31.01.1971 aus. Eine Verlangerung ist nicht vorgesehen. Das hat zur Folge, dass
diese Platze jederzeit aufgekiindigt werden kénnen, wenn die MedAk Eigenbedarf anmeldet. Zu
diesem Zeitpunkt steht der IHD allem Anschein nach nur das Internat GUntzstralRe 22 zur
Verflgung. Es ist kein anderes erwahnt, auch das auf der Schitzenhofstral3e nicht.

09.07.1970 Aktennotiz "Zulassungen Studienjahr 1970/71"
Zum Studienjahr 1970/71 werden 957 Personen neu immatrikuliert. Davon bendétigen 833
Personen einen Wohnheimplatz.

1 Es gibt BeschlUsse des Prasidiums des Ministerrates der DDR vom 04.09.1968 und vom 18.02.1970 welche
die wohnraummaRige Unterbringung der Studenten zum Inhalt haben.

2 Den genannten Platzen sind jeweils 6 m? pro Person zu Grunde gelegt. Bei Berechnung der Ist-Belegung bzgl.
Wohnheimflache entsteht ein Wert von 4,5 m? pro Person.



13.07.1970 Schreiben des 1. Prorektors, Prof. Herbert Heider (HfV), an Direktor Kader und
Qualifizierung, Siegfried Samen (HfV) "Besetzung der Internatsverwaltung Gerok-/Elisenstrafse"

Als Termin fur die Inbetriebnahme des Wohnheims wird der 10.10.1970 genannt. Man geht von
ca. 500 Betten fur die HfV und 96 Betten fur die IHD aus. Zur Verwaltung des Objektes ist daher
die Neueinstellung einer Arbeitskraft vorgesehen. Das Dokument zeigt auRerdem, dass zu
diesem Zeitpunkt das Gebaude noch keine feste Adresse hatte, sondern als Wohnheim/Internat
Gerok-/ElisenstralRe bezeichnet worden ist.

13.07.1970 Vorlage fiir die Dienstbesprechung des Rektors (HfV) am 20.07.1970, erarbeitet vom Leiter
der Abteilung Planung, Alfred Leschner (HfV) "InternatsmdfSige Unterbringung der Studenten”

Es wird Bezug genommen auf eine Beratung der Rektoren der HfV und der TUD vom 10.07.1970.
Das neue Hochhaus Ecke Gerok-/Elisenstral3e hat 14 Etagen, von denen die HfV 12 Etagen fur
ihre Studenten erhalten soll.

In 36 Zweiraumwohnungen werden je 6 Personen untergebracht.

In 36 Dreiraumwohnungen werden je 8 Personen untergebracht.

Das ergibt 504 Internatsplatze.

Es ist angedacht, in den Dreiraumwohnungen je 10 Personen unterzubringen, was einen
Zuwachs von 72 Internatsplatzen bringen wirde.

Ausgeflhrt ist, dass vom Bestand 3 Wohneinheiten fiir Hausmeister3, Verwaltung und
Studentenaktiv zu reservieren sind, sodass nur 550 Internatsplatze im Hochhaus zur Verfigung
stehen. Die Ubergabe ist fiir den 30.09.1970 vorgesehen.

Ein ungeldstes Problem ist die Bereitstellung des nétigen Mobiliars und anderer
Einrichtungsgegenstande.

Bis 20.08.1970 soll das Direktorat fur Erziehung und Ausbildung einen Belegungsplan fur das
Wohnheim zusammenstellen.

14.07.1970 Schreiben des Direktors fiir Planung, Dr. Helmut GrofSmann (IHD), Abt. Aufbaustab

In diesem Schreiben an das MHF, Sektor Grundfondsékonomie, ist eine Konsultationsberatung
beim Minister Bernhard vom 18.05.1970 erwahnt, in welcher der IHD ein Zuwachs von 900
Wohnheimplatzen zugesichert worden ist.

14.07.1970 Formblatt 0209 fir das Planjahr 1971 - 1975 (IHD) "Konzept"
Es gibt eine Anmerkung zum Eintrag "Bestand an Internatsplatzen 1970". Von den dort
genannten 163 Platzen entfallen 84 auf das Wohnheim Gerokstral3e 27.4

11.08.1970 Kurzbericht des Direktors fiir Planung und Okonomie, Giinter Schubert (HfV), an 1.
Prorektor, Prof. Herbert Heider (HfV) "Ubernahme Internat GerokstrafSe"
Es wird Bezug genommen auf die Festlegungen in der Dienstbesprechung 11/70.°

e Der Bettenbedarf ist mit 275 angegeben. Davon hat die HfV 23 Sttick zu beschaffen. Die
TUD hat 204 Betten bilanziert, die im 4. Quartal 1970 geliefert werden sollen. Aus dem
Bestand sog. Ersatzbeschaffung kann die HfV mit 200 Doppelstockbetten zeitweilig
aushelfen.

e Matratzen, Kopfkissen und Steppdecken sollen It. Information der TUD 10/1970 geliefert
werden. An der TUD will man versuchen, den Liefertermin vorzuziehen. Die HfV hat eine
Lieferzusage Uber 400 Matratzen fur Anfang September 1970 und wirde damit
aushelfen.

3 Ein Hausmeister muss noch gefunden werden. Er soll ab 15.09.1970 dort tatig sein und einen Abschluss als
Elektrofachmann haben. Die Funktion wird spater von Ing. Henkel GUbernommen. Seine Gattin, Waltraud
Henkel, wird zusatzlich eingestellt und ist fur die Wohnheimverwaltung zustandig.

4 Die Anmerkung enthalt kein Datum.

>Vermutlich ist es die Dienstbesprechung vom 20.07.1970.



e Ebenso kann die HfV mit 265 Arbeitstischen (80x80 cm) aushelfen. Die bilanzierte
Lieferung von 305 Holzstihlen wird flr Seminarraume benétigt und kann dem
Wohnheim nicht zur Verfigung gestellt werden. Auch die flr 10/1970 vorgesehenen
Lieferung von Tischen und Stuhlen an die TUD soll mdglichst vor diesem Termin erfolgen.
Vorerst kann die TUD 150 Klappstihle aus Lagerbestanden bereitstellen.

e Essollen 252 Schranke 10/1970 geliefert werden, was durch die TUD versucht werden
soll, vorzuziehen. 23 Schranke stellt die HfV zur Verfigung.

e Die Beschaffung von ca. 1.000 Rohlingen und deren Verarbeitung zu Wohnungs- und
Hausturschlisseln ist noch nicht gesichert.

e Angeliefertes Mobiliar soll in verschiedenen Raumen der HfV bis 01.10.1970
zwischengelagert werden.

e Es wird angenommen, dass der Aufzug durch die IHD gewartet wird.

e FuUr die Fensterreinigung wird ein Vertrag mit der PGH "Blitzblank" vorbereitet.

e Leihwasche ist fur alle Internatsplatze gesichert.

e Unklar ist noch die Frage der Mullabfuhr.

Der Direktor fur Planung und Okonomie, Dr. Helmut GroBmann (IHD), hat zugesichert, dass die
Internatsbewohner die Raume der Ingenieurhochschule fir kulturelle Aktivitaten nutzen kénnen.
Die Zusammenarbeit mit der IHD soll Ende August 1970 genauer beraten werden.

19.08.1970 Schreiben des Rates der Stadt Dresden, Abteilung Stddtebau und Architektur, Dipl.-Ing.
Ullrich, an Direktor fiir Planung und Okonomie, Giinter Schubert (HfV) "Hausnummer fiir Hochhaus
Gerok-/Elisenstrafse"

Die Adresse fur das neue Wohnheim ist festgelegt auf GerokstralRe 27.

25.08.1970 Kurzbericht des Direktors fiir Planung und Okonomie, Giinter Schubert (hfV), an 1.
Prorektor, Prof. Herbert Heider (HfV) "Ubernahme Internat Gerokstraf3e"

e Die Situation bzgl. der Betten ist unverandert im Vergleich zum Bericht vom 11.08.1970.

e Die Situation bzgl. Matratzen und Steppdecken ist unverandert im Vergleich zum Bericht
vom 11.08.1970. Eine Teillieferung von 154 Kopfkissen ist eingetroffen.

e Die Situation bzgl. der Tische und Stuhle ist unverandert im Vergleich zum Bericht vom
11.08.1970.

e Eine Teillieferung von 56 Schranken ist eingetroffen.

e 500 Hausturschlissel und je 6 - 8 Wohnungsschlissel sind durch VEB Technische
Gebaudeausristung zugesagt worden. Eine Restlieferung soll nach Ubernahme des
Gebaudes erfolgen.

e Die Einlagerung von geliefertem Mobiliar in Raume der HfV hat begonnen. Da der
vorhandene Platz nicht ausreicht, ist zur Suche nach zusatzlicher Lagerflache eine
Anzeige in der Sachsischen Zeitung, Ausgabe vom 24.08.1970, aufgegeben worden.

e Die Situation bzgl. Aufzugswartung und anderer Dienstleistungen ist unverandert im
Vergleich zum Bericht vom 11.08.1970.

28.08.1970 Schreiben des Rektors, Prof. Hermann Wagener (HfV), an den Rektor, Prof. Fritz Liebscher
(TUD)® zum Betreff "Fertigstellung des Internats Gerokstraf3e 27"

Im Schreiben werden nach einer Besichtigung des Objektes Zweifel an der termingerechten
Fertigstellung des Gebaudes gedulRert. Die TUD wird aufgefordert, Gber die zur Universitat
gehorenden Bauverwaltung auf den ausfiihrenden Baubetrieb im Sinne der Intensivierung der
Bautatigkeit einzuwirken. An der HfV erwartet man eine Information Gber die eingeleiteten
Schritte.

6 Unterzeichnet in Vertretung durch den Direktor der Sektion 5 Verkehrsbauwesen, Prof. Rolf Bobe.



11.09.1970 Anmerkung auf einem Schreiben (IHD)
Die IHD bekommt insgesamt nur 320 Wohnheimplatze bilanziert.’

13.09.1970 Formblatt 0209 fiir das Planjahr 1971 - 1975 (IHD) "Leistungen, Entwicklung der
Internatspldtze"

Im Textteil wird festgestellt, dass die im Schreiben vom 14.07.1970 genannten Zuwachszahlen
nur realisiert werden kénnen, wenn die Neubauten zum geplanten Termin bezugsfertig sind. Die
Tabelle selbst nennt fir jedes Jahr im Zeitraum 1971 - 1975 jeweils 82 Platze im Wohnheim
Gerokstral3e 27.

16.09.1970 Kurzbericht des Direktors fiir Planung und Okonomie, Giinter Schubert (HfV), an 1.
Prorektor, Prof. Herbert Heider (HfV) "Einrichtung Internat Gerokstraf3e"

e Die Doppelstockbetten sind vollstandig geliefert worden.

e Von 550 bestellten Tischen sind nur 282 Stlick geliefert worden. Es fehlen also 268 Tische.

e DerJustitiar der HfV prift den Vertrag Uber die Aufzugswartung.

e Der Vertrag Uber die Leihwasche wurde abgeschlossen. Vorgesehen ist, dass der
regelmalige Waschetausch von der HfV organisiert wird.

e Der Termin der Baulbergabe ist nach wie vor auf 30.09.1970 festgelegt. "Die Bauarbeiter
[vor Ort] glauben nicht daran."

e Der Direktor fur Planung und Okonomie, Dr. Helmut GroBmann (IHD), hat zugesichert,
den Einzug am 01.10.1970 mit einem Tischler und 20 Studenten zu unterstitzen. Die HfV
sichert mit einem LKW und weiteren 20 Studenten den Mébeltransport ab.

e Termine fur den Umzug der Studenten an der HfV sind 16./17.10.1970. Der Einzug der
Studenten in das Wohnheim Gerokstral3e 27 soll am 19.10.1970 stattfinden. Die
Studenten der Ingenieurhochschule bewohnen das 1. und 2. Obergeschoss.

Im Bericht wird nachdriicklich darauf hingewiesen, dass bei Ubergabe des Gebiudes an die HfV
die Einrichtungsliste zu Uberpruifen ist. Die HfV ist verantwortlich fur die materielle Sicherstellung
bzgl. der laufenden Kosten fur die Heimunterhaltung. Der Heimverwalter im Internat
Gerokstral3e 27 hat gleichzeitig alle materiell-organisatorischen Aufgaben eines Hausmeisters zu
erledigen.

24.09.1970 Schreiben des 1. Prorektors, Prof. Herbert Heider (HfV), an die Direktoren der Sektionen 1 -
6 der HfV "Vorbereitung der Umzugsaktion unserer Studenten zu Beginn des Studienjahres”
Zur Vorbereitung der Umzuge der Studenten im Oktober 1970 sollen in jeder Seminargruppe
Gesprache stattfinden, in denen der erarbeitete Organisationsplan erlautert wird. Fragen, die
sich dabei nicht klaren lassen, kdnnen dem beim Direktorat fir Erziehung und Ausbildung
eingerichteten Arbeitsstab unter Leitung von Dr. Ludwig Kutschak (HfV) vorgelegt werden.
Festgelegt ist auBerdem,
e dass die Sektionen groRere Verantwortung und Befugnisse bei der Wohnheimverwaltung
erhalten,
e dass die Belegung der Wohnheime sich an der Zugehdrigkeit der Studenten zu den
Sektionen orientieren soll,
e dass die Studenten des 5. Studienjahrs nach Mdglichkeit nicht umziehen mussen,
e dass in groRen Wohnheimen die Etagen sektionsweise belegt werden sollen,
e dass Verstandnis zu entwickeln ist fir MaRnahmen, die wegen der angespannten
Wohnheimsituation de facto zu einer Verschlechterung der Unterbringung der Studenten
fihrens,

71971 =220, 1972 =100, 1973 - 1975 nichts
8 Als Beispiel ist angeflihrt, dass Studenten, die bisher in 2-Bett-Zimmern gewohnt haben, nun in 3- oder 4-
Bett-Zimmern untergebracht werden.



Betont wird, dass das Wohnheim Gerokstral3e 27 ursprunglich als Wohnhaus fur
wohnungssuchende Familien geplant war, die nun zugunsten der Studenten langer auf eine
eigene Wohnung warten mussen.

Die Studenten des 1. Studienjahres sollen am 14.10.1970 ihre Internatsplatze vollstandig raumen.
Die Studenten des 2. - 5. Studienjahres und des Industrie-Instituts sollen am 16.10.1970
umziehen.

Ab 17.10.1970 werden die Internatsplatze, die bisher vom 1. Studienjahr genutzt wurden,
anderweitig belegt.

Bei den Hausmeistern kann das Gepack der Studenten zeitweilig in Verwahrung gegeben
werden.

Im Schreiben ist die Verteilung der Sektionen auf die Wohnheime aufgelistet. Das Wohnheim
GerokstraBBe 27 steht demnach fur mannliche und weibliche Studierende® des 1. - 3.
Studienjahres der Sektion 4 Technische Verkehrskybernetik zur Verfugung.

28.09.1970 Schreiben des 1. Prorektors, Prof. Herbert Heider (HfV), an die Direktoren der Sektionen 1 -
6 der HfV "Vorbereitung der Umzugsaktion unserer Studenten zu Beginn des Studienjahres"

Der Inhalt ist identisch mit dem Schreiben vom 24.09.1970. Das Dokument ist im
Vervielfaltigungsverfahren Ormig vorhanden und vermutlich in mehrfacher Ausfertigung an der
HfV verteilt worden.

02.10.1970 Kurzbericht des Direktors fiir Planung und Okonomie, Giinter Schubert (HfV), an 1.
Prorektor, Prof. Herbert Heider (HfV) "Kurzbericht Gerokstrafse"

Das Gebaude wird bereits seit 25.09.1970 eingerdaumt.

Die Bauverwaltung des MHF'® hat am 30.09.1970 das Internat vom WBK"" Glbernommen.

Am 01.10.1970 hat Hausmeister [Heinrich] Henkel (HfV) die Schlissel erhalten.

Die Ubergabe der Heizungsanlage ist fir den 12.10.1970 vorgesehen.

Die Installation der Beleuchtungskorper'? ist erst ab 15.10.1970 moglich. Der Vorschlag, dieses
friher und in Feierabendtatigkeit zu erledigen, wurde zentral abgelehnt.

12.10.1970 Kurzbericht des Direktors fiir Planung und Okonomie, Giinter Schubert (HfV), an 1.
Prorektor, Prof. Herbert Heider (HfV) "Kurzbericht GerokstrafSe"

Es gibt Schwierigkeiten bei der Ausstattung der Raume mit Kopfkissen, Steppdecken und Stahlen.
Mit der Bauverwaltung des MHF soll das Problem noch am selben Tag beraten werden.

Frau Henkel, Ehefrau des Hausmeisters (HfV), hat am 12.10.1970 ihre Tatigkeit als
Hausverwalterin aufgenommen.

Die Heizungsanlage wird am 15.10.1970, 14:00 Uhr, abgenommen.

Die Beleuchtungskoérper werden auBerplanmaRig nun doch in Feierabendtatigkeit installiert.
Die Einrichtung der Wohnungen mit Mobiliar wird laufend komplettiert.

Restarbeiten in den Treppenhadusern kénnen nun ausgefuhrt werden, da die Demontage des
Bauaufzuges begonnen hat.

14.10.1970 Kurzbericht des Direktors fiir Planung und Okonomie, Giinter Schubert (HfV), an 1.
Prorektor, Prof. Herbert Heider (IHD)"Kurzbericht zum Einzug GerokstrafSe"
¢ Die Bauleitung des WBK hat mitgeteilt, dass das Wasser im Gebaude nicht keimfrei ist.
Die Studenten sollen darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Wasser nur im
abgekochten Zustand geniel3bar ist.

° Es gibt Wohnheime, in denen nur mannliche Studenten untergebracht sind und solche, die nur von
weiblichen Studentinnen bewohnt werden.

10 Ministerium fiir Hoch- und Fachschulwesen

" Wohnungsbaukombinat

12 nur 1 Leuchte pro Wohnung (sic!)



¢ In 5 Stockwerken sind noch keine Schranke montiert worden. Bauarbeiter haben sich in
einem Gesprach Uber mangelnde Einsatzbereitschaft der Studenten beschwert, die mit
dieser Aufgabe betraut waren.

e Am 14.10.1970 fahrt ein LKW der HfV das Umzugsgut aus den Internaten
Reichenbachstralle und Gutzkowstral3e zum Wohnheim Gerokstral3e 27. Vor Ort sichern
die jeweiligen Hausmeister den reibungslosen Verlauf des Umzugs ab.

e Am 15.10.1970 gibt es einen auBerplanmaBigen Transport mit Stuhlen aus dem
Wohnheim Gerokstraf3e 38 (TUD) nach GerokstralRe 27. Auch werden StUhle aus der
Mdobelreserve der HfV zum neuen Wohnheim transportiert.

e Der Personenaufzug ist nur fir 6 Personen zugelassen. Bereits mehrfach wurde
Uberlastung des Aufzugs festgestellt, weshalb er nicht zuverlassig arbeitet und
steckengebliebene Personen aus dem Aufzug gerettet werden mussten.

16.10.1970 Aktenvermerk der Bauverwaltung der TUD "Internat Gerokstraf3e 27"'3

Das Objekt ist am 30.09.1970 Gbergeben worden. Der dazugehdrige Gebrauchsabnahmeschein
hat allem Anschein nach zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgelegen. So ist im Ubergabeprotokoll
festgelegt worden, dass das Gebadude zwar eingeraumt aber noch nicht genutzt werden darf.

Der Gebrauchsabnahmeschein sollte am 12.10.1970 vom zustandigen Bezirksprtufamt, Staatliche
Bauaufsicht, ausgestellt werden, aber es kam zu weiterer Verzégerung, da Heizung und
Keimfreiheit des Wassers erst ab 15.10.1970 avisiert sind.

Der Gebrauchsabnahmeschein ist am Tag dieses Aktenvermerks immer noch nicht ausgestellt,
da das Wasser im 8. - 15. Obergeschoss noch nicht keimfrei ist. In dem Zusammenhang wird eine
Sonderregelung vorgeschlagen, wie sie bei Ubernahme eines Wohnheims an der Juri-Gagarin-
StraBe™ moglich war.

30.70.1970 Information des Direktors fiir Planung und Okonomie, Glinter Schubert, an 1. Prorektor’s,
Prof. Herbert Heider (HfV) "Internat GerokstrafSe"

Die Bauverwaltung der TUD, Herr Lindner, hat mitgeteilt, dass ab sofort das Wasser im Internat
Gerokstral3e 27 keimfrei ist. Es fehlt jedoch die offizielle Freigabe durch den VEB
Wasserwirtschaft, die am 02.11.1970 erfolgen soll. Bis dahin bleiben die eingeleiteten
SicherheitsmalRnahmen bestehen.

02.11.1970 Schreiben des Rektors, Prof. Hermann Wagener (HfV), an 1. Prorektor, Prof. Herbert Heider
(HfV) "Internat GerokstrafSe"

Der Rektor drangt auf belastbare Information zur Wasserqualitat im Wohnheim Gerokstral3e
27'¢, da der Minister fir Hoch- und Fachschulwesen die Bezahlung fur den Neubau erst
veranlasst, wenn alle Schaden beseitigt sind, die vertraglich vereinbarte Leistung vollstandig
erbracht und die volle Ausstattung vorhanden ist. Der Minister soll via Fernschreiben informiert
werden und die Bauverwaltung soll ebenfalls Kenntnis dazu erhalten.

02.11.1970 Fernschreiben des 1. Prorektors, Prof. Herbert Heider (HfV), an MHF, Minister Prof. Hans-
Joachim B6hme

Information, dass das Wasser im Wohnheim Gerokstral3e 27 It. Mitteilung vom 30.10.1970
keimfrei ist und die SicherheitsmalBnahmen aul3er Kraft gesetzt worden sind. Das Protokoll des
VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Dresden soll am 02.11.1970 eintreffen.

3 unterzeichnet "Lindner"

14 Fritz-Loffler-StraRe; Uber die konkreten Inhalte der Sonderregelung ist in der Akte nichts ausgesagt.
15> Das Schreiben ist nicht konkret adressiert und kénnte auch fir den Rektor der HfV bestimmt sein.
6 "ob und wann das Wasser keimfrei ist"



05.11.1970 Absprachen zwischen IHD und TUD
Man einigt sich, dass die IHD im Jahr 1971 Wohnheimpldtze am Zelleschen Weg nutzen kann.'

06.11.1970 Schreiben des Direktors fiir Planung und Okonomie, Dr. Helmut GrofSmann (IHD), an das
MHEF, Sektor Planung

Von insgesamt 994 Wohnheimplatzen, die der IHD im Studienjahr 1971/72 zur Verfigung stehen,
sind 82 Platze im Wohnheim Gerokstral8e 27 vorhanden. 17 Studenten wohnen in
Privatquartieren und 228 Studenten bei Familienangehdrigen.

Alle Berechnungen der nétigen Wohnheimplatze beruhen auf der Annahme, dass das Studium
nach 3 Jahren beendet ist und das daran anschlieRende halbe Jahr Berufspraktikum im
Heimatort bzw. ohne Inanspruchnahme der Wohnheimplatze stattfindet. Andere Zahlen fur den
ndtigen Zuwachs entstehen, wenn die Studenten des Berufspraktikums und die
Forschungsstudenten in die Bedarfsentwicklung mit einbezogen werden. So gibt es mit Datum
19.11.1970 ein Schreiben mit veranderter Bilanzierung. In diesem Schreiben ist auBerdem
erwahnt, dass die 100 Platze im Wohnheim Blasewitzer Stral3e von der MedAk noch bis
einschliel3lich 1975 zugesichert worden sind.®

20.11.1970 Formblatt 0201 fir das Planjahr 1971 - 1975 (IHD) "Leistungen, Bilanzierung
Internatspldtze”

Hier sind zundchst die oben bereits erwahnten 82 Platze im Wohnheim GerokstralRe 27
eingetragen. Von Hand gibt es einen Bleistifteintrag, datiert 27.11.1970, der die Zahl auf 86 Platze
korrigiert.

30.11.1970 Schreiben des 1. Prorektors, Prof. Herbert Heider (HfV), an den Leiter des Volkspolizei-
Kreisamtes (VPKA) Dresden "Studentenwohnheim Gerokstrafse 27""°

Das Studentenwohnheim ist seit Anfang Oktober 1970 provisorisch zur Nutzung freigegeben.
Die Studenten konnten erst Mitte Oktober einziehen, als das notwendigste Mobiliar vorhanden
war.

Die bauausfuhrende Firma hat Haustir- und Wohnungsschlissel in ungentgender Anzahl
Ubergeben und die Nachbestellung von Schlisseln durch die HfV abgelehnt. Intensive
Bemuhungen seitens der HfV zur Komplettierung der Schliissel-Anzahl laufen seit Anfang
Oktober, konnten aber erst am 12.11.1970 vertraglich vereinbart werden.?° Die Lieferung wird im
1. Quartal 1971 erwartet.

Bemuhungen, eine Person als Einlassdienst fur das Internat einzustellen, blieben erfolglos.
Deshalb wurde festgelegt, dass ab Dezember 1970 jeweils in der Zeit 16:00 - 22:00 Uhr die
Studenten die Einlasskontrolle Ubernehmen.

18.01.1971 Schreiben des Direktors fiir Internationale Beziehungen, Jorg Riedel (HfV), an den Rektor,
Prof. Hermann Wagener (HfV) "Rdumliche Unterbringung der Hochschulgdste aus befreundeten
sozialistischen Landern"

Es wird vorgeschlagen, eine 2-Raum-Wohnung im Wohnheim Gerokstral3e 27 als Gastewohnung
einzurichten. Der ausfuhrlichen Begrindung ist u. a. eine Liste der bisher vorhandenen Quartiere
mit entsprechender Bewertung beigefiigt. In der Anlage zum Schreiben ist die notwendige
Ausstattung der Gastewohnung aufgelistet. Die Miete soll 12 Mark pro Person und Nacht inkl.

171971 = 220, 1972 =100

'8 Es hat also doch noch eine Vertragsverlangerung gegeben.

19 Diesem Schreiben muss eine Anfrage aus dem VPKA vorangegangen sein, welches in der Akte nicht
vorhanden ist. Es ist in Vertretung unterzeichnet vom Direktor fir Planung und Okonomie, Gunter Schubert
(HfV). Méglicherweise sind Gegenstande aus dem Wohnheim abhandengekommen und die Korrespondenz
mit dem VPKA ist im Zusammenhang mit einer Anzeige entstanden.

20 Es ist nicht angegeben, mit welcher Firma ein entsprechender Vertrag abgeschlossen wurde.



Nebenkosten betragen. AuBerdem ist der Modus der Bezahlung und Einweisung der Gaste
erlautert, wobei unterschieden wird, ob die Gaste auf der Grundlage eines
Freundschaftsvertrages oder in Erfullung eines Kulturabkommens mit Devisen die HfV besuchen.
Die Kosten fur sog. mitreisende Ehefrauen muss der Gast komplett tbernehmen.?!

30.03.1971 Schreiben des Rektors, Prof. Hermann Wagener (HfV), an Rektor Prof. Fritz Liebscher (TUD)
Die HfV gibt 130 Platze im Wohnheim GerokstralRe 27 an die IHD ab.

01.09.1971 Formblatt 0201 fiir das Planjahr 1971 - 1975 (IHD) "Internatspldtze"
Im Jahr 1971 wohnen im Wohnheim GerokstralRe 27 u. a.
4 Assistenten (auf 6 Platzen)
4 Studentinnen mit Kind und 2 Studentenehepaare (auf 10 Platzen)
1 Sanitatszimmer (auf 6 Platzen)
61 Studenten des Immatrikulationsjahrgangs 1968
2 Platze sind unbesetzt

08.09.1971 Schreiben des Direktors fiir Planung und Okonomie der IHD, Dr. Helmut Grofimann (IHD),
Direktor fur Planung und Okonomie, Herrn Stummer (TUD)

Die Kapazitat des Wohnheims Gerokstral3e 27 betragt 176 Platze. Davon werden 148 von
Studenten und 5 zeitweilig von Mitarbeitern genutzt. 5 Platze sind noch frei. Die Differenz??
zwischen Kapazitat und Belegung der Wohnheimplatze wird mit Einrichtung des Sanitatszimmers
und Wohnheimplatze fir Studentenehepaare mit Kindern bzw. Studentinnen mit Kindern erklart.

08.09.1971 Informationsbericht?? des Direktors fiir Planung und Okonomie, Dr. Helmut Grofimann
(IHD)

Von den insgesamt 400 neu immatrikulierten Studenten im Jahr 1971 sind 62 im Wohnheim
Gerokstral3e 27 untergebracht.

16.09.1971 Ubersicht zu Wohnheimpldtzen der HfV (Stand 31.08.1971)
Das Wohnheim Gerokstral3e 27 hat 504 Platze zur Verfugung.

31.01.1972 Uberprifungsprotokoll fiir die Gebdude und baulichen Anlagen der IHD
Das Wohnheim Gerokstral3e 27 ist im Protokoll nicht erwahnt.

10.02.1972 Information tber Stand und Planung der Wohnheimbelegung (IHD) "Abt. Wirtschafts- und
Sozialeinrichtungen"

Die Kapazitat des Wohnheims Gerokstral3e 27 wird mit 182 angegeben. Belegt sind davon 162
Platze (154 Studenten, 4 Kinder, 4 Mitarbeiter). 3 Platze sind frei. Eine Minderung der Kapazitat
ergibt sich aus Belegung durch Sanitatsstellestelle und Kulturraum in der 3. Etage (6 Platze),
durch Wohnungen flr Mutter mit Kindern und Ehepaare mit Kindern (9 Platze) und eine
Mitarbeiterwohnung (2 Platze). Da geplant ist, einen weiteren Sanitdtsraum und einen zweiten
Kulturraum in der 2. Etage einzurichten (18 Platze), eine zusatzliche Wohnung fur Mutter mit
Kindern (7 Platze) zur Verfugung zu stellen und zwei weitere Wohnungen fur Ehepaare mit Kind
einzurichten (12 Platze), wird kiinftig von einer verminderten Kapazitat von 145 Platzen im
Wohnheim Gerokstral3e 27 ausgegangen. In der abschlieBenden Bilanzierung der Internatsplatze
werden aullerdem der TUD 154 Platze im Wohnheim Gerokstral3e 27 zugesichert. Wértlich

21 Ein Antwortschreiben des Rektors der HfV ist nicht Uberliefert, sodass unklar bleibt, ob der Vorschlag des
Direktors fur Internationale Beziehungen in die Realitdt umgesetzt worden ist.

22 Hier ist die Zahl 29 genannt, die allerdings aus der Tabelle im Schreiben nicht nachvollzogen werden kann.
23 |n einigen Informationsberichten werden die Zustédnde in den Internaten Schitzenhofstral3e 36/38 und
GuntzstraRe 22 dargelegt und meist heftig kritisiert. Uber das Wohnheim GerokstraRe 27 gibt es keine
Meldung zur Lage im Haus.



konstatiert Abteilungsleiterin Isolde Kunze (IHD): "Da die IHS dann im Wohnheim Gerokstralie 27
den grofBeren Anteil nutzt, ist vorgesehen, uns die Rechtstragerschaft fur dieses Gebdude zu
Ubertragen." Daraus ergibt sich die neue Kapazitat des Wohnheims von 299 Platzen, die hier als
"Platze in Wohnungseinheiten" genauer bezeichnet werden.?

31.03.1973 Festlegung zur Wohnheimbelegung

Es wohnen 151 Studenten der Sektion 11 Informationsverarbeitung (IHD) des Studienjahrgangs
1971/72 im Wohnheim Gerokstral3e 27. Das entspricht einer Festlegung, wonach die Wohnheime
sektionsweise zu belegen sind.

31.08.1973 Ubersicht zur Belegung der Wohnheime (IHD) im Planjahr 1973/74

Im Zeitraum 01.01.1971 bis 31.12.1975 wuchs die Anzahl der Wohnheimplatze von 604 auf 745,
was einer Steigerung auf 123 % entspricht.?

Die Bettenkapazitat des Wohnheims Gerokstral3e 27 ist mit 271 + 1 angegeben. Hinzu kommen
26 "Betten" in Kultur- und Klubrdumen. Es wohnen im genannten Wohnheim:

Direktstudenten 178 (178)%¢
Forschungsstudenten 5(7)
Studentenehepaare, Studenten mit Kind 32 (55)
Summe 1: 215 (240)
soziale und gesundheitliche Zwecke 0(6)
Kultur- und Klubraume 0(18)
Beschaftigte 19 (32)

Summe 2: 19 (56)
Gesamtsumme: 234 (296)

01.09.1973 Ubersicht zur Belegung der Wohnheime (IHD)

Studentenjahrgang 1971/72 157
Frauensonderstudium 27
Mitarbeiter 21
1 Wohnung fir Hausmeister 10
1 Gastewohnung 6
durch Unterbringung von Kindern nicht zu belegende Platze 35
durch Unterbringung von Mitarbeitern nicht zu belegende Platze 12
durch 2 Krankenzimmer nicht zu belegende Platze 6
durch 3 Fernsehraume nicht zu belegende Platze 9
Summe: 283

freie Internatsplatze Stand 01.09.1973 = 5927

01.09.1973 vorgesehene Belegung der Wohnheime ab Studienjahr 1973/74
Es werden Platze frei durch Abganger des 1970er Studienjahrgangs, und zwar:
6 x 2-Zimmer-Wohnungen a 6 Platze = 36
5 x 3-Zimmer-Wohnungen a 10 Platze = 50
In einer 2-Zimmer- und einer 3-Zimmer-Wohnung soll eine Kinderkrippe eingerichtet werden.

24 sonst: Wohnheimplatze, Platze in sonstigen Gebduden und Raumlichkeiten, Platze in Privatquartieren,
Platze bei Familienangehdrigen

25 Die Ubersicht nennt nicht, an welcher Adresse Wohnheimbetten hinzugekommen sind.

26 |st (Soll)

27 Eigentlich sind nach dieser Zusammenstellung nur noch 53 Platze frei, wenn die an anderer Stelle
angegebene Gesamtzahl mit 336 Platzen richtig ist.



In zwei 2-Zimmer- und eine 3-Zimmer-Wohnung sollen Studentinnen des Frauensonderstudiums
einziehen.

Eine 3-Zimmer-Wohnung ist fur den Hausmeister reserviert.

In eine 2-Zimmer-Wohnung sollen 4 Assistenten einziehen. Eine weitere 2-Zimmer-Wohnung wird
zur Assistenten-Wohnung.

In einer 2-Zimmer- und zwei 3-Zimmer-Wohnungen sollen Studenten, die im Wohnheim
GUntzstraRe 22 keinen Platz mehr finden einziehen.

Stand 01.09.1973 sind 336 Internatsplatze vorhanden.

17.12.1974 Bericht zur Situation in den Wohnheimen (IHD), Berichtszeitraum 05 - 11/1974

Die Studenten haben sich aktiv an der Einrichtung der Klubwohnung im Wohnheim GerokstralRe
27 beteiligt. Sie besteht aus Fernsehraum, Studierzimmer und Diskothek. Die Er6ffnung war am
08.12.1974. Kritisiert wird, dass der Pfértnerdienst wiederholt nicht ordnungsgemald
durchgefihrt wird. Erwahnt wird, dass im Wohnheim auch Studenten der TUD untergebracht
sind. Belegung:

66 Betten in 2-Bett-Zimmern

103 Betten in 3-Bett-Zimmern

Erwahnt ist aulerdem, dass alle Wohnheime der IHD voll ausgelastet sind.

25.02.1975 Bericht zur Situation in den Wohnheimen (IHD), Berichtszeitraum 12/1974 - 02/1975

Die Ausfuihrung des Pfértnerdienstes im Wohnheim Gerokstral3e 27 durch Studenten wird
kritisiert. Heimverwalter ist Herr Khn, der bei Ausfall der Studenten auch kurzfristig fur Ersatz
sorgen muss. In der Klubwohnung werden durch das Heimkomitee regelmaRig Veranstaltungen
organisiert. Dabei werden die Offnungszeiten gelegentlich Gberschritten, was wegen der
Larmbelastigung der Bewohner in den benachbarten Wohnungen kritisiert wird. Kritisiert wird
auBBerdem, dass der Waschetausch (Bettwasche) nicht im vereinbarten 4-Wochen-Rhythmus
erfolgt, was eine zugespitzte Situation zur Folge hat. (letzte Waschelieferung am 29.10.1974)

"Internatspldtze kumulativ"
Nachstehende Angaben stammen aus einer undatierten Tabelle

1970 769
1971 98428
1972 1.085
1973 1127
1974 1.237
1975 1.281
Quellen

Akte IHD-Rektor, 8-4106, Jugendarbeit 1969 - 1981
(Dokumente vom 08.10.1969, 17.12.1974, 25.02.1975)

Akte IHD-Direktor Planung und Okonomie, 8-036, Volkswirtschaftsplan 1971 und Perspektivplan
1971 -1975%

(Dokumente vom 31.01.1969, 24.03.1970, 14.07.1970, 11.09.1970, 13.09.1970, 05.11.1970,
06.11.1970, 20.11.1970, 01.09.1971, 08.09.1971, 10.02.1972, 31.03.1973, Internatspldtze kumulativ)

28 Der Zuwachs an Wohnheimplatzen von 185 Betten konnte mit der Einweihung des Wohnheims
Gerokstral3e 27 im Zusammenhang stehen.

29 Die Akte enthalt Terminplane fur die Jahre 1971 und 1972. Darin ist nichts enthalten, was im
Zusammenhang mit dem Wohnheim Gerokstral3e 27 steht.



Akte IHD-Direktor Planung und Okonomie, 8-3286, Hochschulstatistik 11/1971 - 07/1980
(Dokumente vom 31.08.1973)

Akte IHD-Direktor Planung und Okonomie, 8-4123, Investitionsvorhaben 1969 - 1980
(Dokumente vom 30.05.1969, 31.01.1972, 01.09.1973)

Akte HfV-Rektor, 1.1./a Nr. 343, Soziale und kulturelle Angelegenheiten 1970 - 1975
(Dokumente vom 09.07.1970, 13.07.1970, 11.08.1970, 19.08.1970, 25.08.1970, 28.08.1970,
16.09.1970, 24.09.1970, 28.09.1970, 02.10.1970, 12.10.1970, 14.10.1970, 16.10.1970,
30.10.1970, 02.11.1970, 30.11.1970, 18.01.1971, 30.03.1971, 16.09.1971)

Vorstehendes erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Angela Buchwald Dresden, 13.05.2024
Diplomlehrerin, Facharchivarin
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